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0. INTRODUZIONE

ACCREDIA Dipartimento Certificazione e Ispezione (ACCREDIA-DC) ritiene che la concessione
dell'accreditamento, ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per gli Organismi di Ispezione
(di seguito OdI) che svolgono attivita di ispezione nell’'ambito delle costruzioni richieda una migliore
specificazione dei singoli requisiti di Norma, cio al fine di identificare adeguatamente le caratteristiche
che gli OdI devono possedere (in termini di qualificazione dell’'organizzazione, risorse, know-how,
impostazione e gestione dei rapporti con il committente, pianificazione, conduzione e
documentazione delle indagini), per operare efficacemente nei settori (di seguito field e sub field) e
nelle tipologie ispettive (di seguito range) per i quali richiedono I'accreditamento.

Il presente Regolamento definisce requisiti e modalita applicabili per le attivita svolte, sia in ambito
cogente che in quello volontario e non e strutturato secondo la numerazione della Norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020. Laddove non vi siano necessita di precisazioni, si rimanda pedissequamente alla
Norma e al Regolamento ACCREDIA RG-01-04 in revisione vigente.

Le disposizioni applicative, riportate per i diversi requisiti della Norma, definiscono un contesto di
riferimento cui gli OdI si devono conformare per conseguire e mantenere |'accreditamento.

Il presente Regolamento Tecnico & stato elaborato ed aggiornato da un apposito Gruppo di Lavoro
coordinato da ACCREDIA-DC, composto da rappresentanti di Odl gia accreditati o interessati
all’accreditamento in questione (in forma sia singola che associata), e da rappresentanti di numerosi
altri Soggetti competenti e coinvolti in materia (es. Stazioni Appaltanti, Societa di Ingegneria, ecc..),
al fine di conseguire il pit ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento
stesso.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento & quello delle ispezioni svolte nell’lambito delle
costruzioni come di seguito meglio definite e intese come valutazione di conformita a leggi,
regolamenti, normative tecniche applicabili o, piu in generale, documenti contrattuali stabiliti dal
committente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Il presente regolamento fa riferimento a quanto prescritto dai seguenti documenti/norme/leggi, nella
revisione/edizione in corso di validita:

e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformita - Vocabolario e principi generali”;

e UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformita - Requisiti per il funzionamento di
vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

e UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "“Requisiti generali per gli organismi che operano nella
certificazione del Personale”;

e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura”;

e Guida ILAC-P10:01/2013 “ILAC Policy on Traceability of Measurement Results”;
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e Guida ILAC-P15:07/2016 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of
Inspection BCABes”;

e Guida ILAC-G28:07/2018 “Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation of
Inspection BCABes”;

e Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 “"Regolamento per I'accreditamento degli Organismi
di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida - Parte Generale;

e Regolamento ACCREDIA RG-01-04 “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di
Ispezione;

e D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti), e s.m.i.;

e Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”, aggiornate al D. Lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorita n. 138 del 21 febbraio 2018, e s.m.i.;

e Bando-Tipo ANAC n. 3 “Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e
ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo”, Nota
illustrativa e successivi chiarimenti dell’Autorita del 19 novembre 2018, e s.m.i.;

e Legge n. 4 del 14/01/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, e s.m.i.;

¢ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET), e s.m.i.;

e Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per I'apprendimento permanente (EFQ)
(Gazzetta ufficiale C 111 del 6.5.2008), e s.m.i.;

e UNI 10721 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere in ingegneria civile”;

e UNI 10722-1" Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni -
Principi, criteri generali e terminologia”;

e UNI 10722-2"Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni -
Definizione del programma del singolo intervento”;

e UNI 10722-3 “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni -
Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un
intervento edilizio”;

e UNI/TS 11453 “Linee Guida per l'iter di finanziamento per le costruzioni — Criteri e parametri
omogenei di gestione economico-finanziaria nei progetti”;

e UNI 11337-1 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni - Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;

e UNI/TS 11337-3 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e
prodotti da costruzione, attivita e risorse - Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione
dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione”;

e UNI 11337-4 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;
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e UNI 11337-5 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni - Flussi informativi nei processi digitalizzati”;

e UNI/TR 11337-6 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni - Linea guida per la redazione del capitolato informativo”;

e UNI 11337-7 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni - Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure professionali
coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla norma ISO/IEC 17000,
alla Guida ILAC, e alle norme/leggi di settore applicabili (di cui al § 2).

In particolare si riportano le seguenti definizioni:

Ispezione

Processo

Prodotto

Servizio

Categoria di ispezione
(category)

Campo di ispezione
(field)

Range di ispezione

Range d’ispezione
omogeneo

Stage dell’ispezione

Criteri di ispezione

Imparzialita

Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una
installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua
conformita a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale,
a requisiti generali.

Insieme di attivita correlate o interagenti che trasformano elementi in
ingresso in elementi in uscita.

Risultato di un processo.

Risultato di almeno un’attivita necessariamente effettuata all’interfaccia
tra il fornitore ed il cliente, che & generalmente intangibile.

La categoria di ispezione si riferisce alla natura dell'oggetto ispezionato,
come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ovvero prodotto,
processo, servizio o installazione.

Ampia area in cui viene utilizzata I'attivita ispettiva. I campi di ispezione
possono essere divisi in sottocampi ove appropriato.

Limiti dell’attivita ispettiva all'interno di un campo di ispezione o
sottocampo, delimitato da appropriati parametri testuali o numerici.

Raggruppamento di tipologie ispettive all'interno di un determinato
campo di utilizzo (field e/o sub-field) per le quali concorrono le medesime
abilita, strumenti, risorse e tecniche al fine di conseguirne i relativi
obiettivi.

Istante specifico nel ciclo di vita di un prodotto, processo, servizio o
installazione in cui ha luogo I'attivita ispettiva.

Criteri a fronte dei quali € valutata la conformita per mezzo di un’attivita
ispettiva.

Presenza effettiva e percepita di obiettivita.
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Ricorso, appello Richiesta indirizzata dal fornitore dell’elemento da sottoporre all’OdI, per
la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che
questi ha assunto relativamente a quell’‘oggetto.

Ispettore Persona qualificata e incaricata dall’OdI, da sola o come parte di un
gruppo, per la valutazione dell’elemento da sottoporre ad ispezione.

Esperto Tecnico Persona qualificata e incaricata dall’'OdI, che Ilavora sotto la
responsabilita di un Ispettore, che fornisce conoscenze o competenze
specifiche per quanto riguarda il range di ispezione da valutare.

4. REQUISITI STRUTTURALI

4.1. REQUISITI AMMINISTRATIVI

4.1.1. Gli OdI devono disporre di copertura assicurativa per responsabilita civile professionale,
nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza.

La copertura assicurativa deve comprendere le attivita svolte da tutto il personale, sia interno, sia
esterno che opera per conto e nome dell’OdI.

4.1.2 Per gli OdI di tipo B e C, il Responsabile Tecnico deve disporre di apposite deleghe in modo da
poter assumere le responsabilita legali, anche nei confronti di ACCREDIA, per tutte le proprie attivita
di Ispezione.

Per gli OdI di tipo B e C, gli Ispettori possono essere individuati tra le risorse dell’organizzazione di
cui I'Organismo di Ispezione fa parte. In tal caso, i requisiti di indipendenza e imparzialita (vedi
appendice A.2 della UNI CEI EN ISO/IEC 17020) sono garantiti dal Responsabile Tecnico dell’OdI
attraverso: i requisiti strutturali, la documentazione procedurale, il controllo delle attivita di verifica
degli Ispettori, nonché mediante la gestione e la responsabilita diretta della commessa al fine di
evitare pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere.

4.2. ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

4.2.1. Gli OdI devono predisporre e tenere aggiornato un organigramma funzionale e nominativo
di tutte le risorse direttamente impiegate nello svolgimento delle attivita organizzative e tecniche
connesse con il servizio d’ispezione.

4.2.2. Gli OdI devono disporre almeno di un Responsabile Tecnico, ingegnere o architetto, dotato
di laurea magistrale conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale
conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; il Responsabile Tecnico deve essere abilitato
all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionalel, secondo
le norme del paese dell’lUnione Europea cui egli appartiene.

Esso, in possesso delle qualifiche richieste contrattualmente, deve inoltre:

e avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni negli ambiti rientranti nello scopo
di accreditamento. Ai fini dell’ottemperanza a questo requisito, le esperienze nei diversi

1 per gli uffici tecnici della P.A. e stazioni appaltanti coerentemente con i requisiti richiesti dalla norma cogente per i progettisti
interni (cfr. D.Ilvo 50/2016 Art. 24 c. 3 e s.m.e i.), non ¢ richiesta I'iscrizione al relativo albo professionale.
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ambiti sono cumulabili (I'esperienza decennale pu0, cioe, risultare composta da una
sommatoria di esperienze di durata inferiore nei settori in oggetto);

e possedere accertata esperienza quinquennale almeno in uno degli ambiti di cui ai range di
ispezione, per i quali € richiesto I'accreditamento.

Sono altresi richieste: conoscenze di economia, amministrazione e legislazione del lavoro, e
sufficiente conoscenza di campi disciplinari correlati e/o interagenti con I'attivita principale dell’OdI.

Il ruolo di Responsabile Tecnico deve essere svolto per il solo OdI con il quale € in essere un rapporto
contrattuale, con il vincolo di esclusiva.

L'OdI deve assicurare che la funzione di Responsabile Tecnico sia garantita con continuita.

Il Responsabile Tecnico non deve essere, in alcun modo, coinvolto - in termini tecnici, amministrativi
o finanziari - in attivita connesse con la progettazione, produzione, commercializzazione, ecc.., degli
oggetti ispezionati.

Il Responsabile Tecnico deve impegnarsi a non accettare incarichi che possano essere in conflitto con
la propria indipendenza di giudizio ed integrita.

4.2.3. L'OdI deve nominare almeno un sostituto in grado di svolgere le funzioni del Responsabile
Tecnico in assenza di quest’ultimo. Nei casi in cui anche il sostituto non sia disponibile, L'OdI deve
cessare |'emissione di rapporti di ispezione sotto accreditamento.

Il sostituto deve avere pari caratteristiche in termini di istruzione, qualificazione, competenza ed
esperienza di quelle richieste al Responsabile Tecnico; esso puo, tuttavia, non essere dipendente
effettivo dell’OdI.

5. REQUISITI PER LE RISORSE

5.1. PERSONALE

5.1.1. L'OdI deve identificare le autorita, responsabilita, compiti e mansioni del personale direttivo,
tecnico, amministrativo e operativo coinvolto nelle attivita ispettive e processi correlati (dipendente
o collaboratore), nonché degli eventuali esperti.

5.1.2. L'OdI deve esercitare un’efficace supervisione delle attivita effettuate dal personale ispettivo,
attraverso il riesame dei rapporti di ispezione in modo da garantire la conformita delle attivita svolte
agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure dell’OdI.

5.1.3. L'OdI deve, altresi, predisporre ed attuare un programma di supervisione delle attivita degli
ispettori in campo, che comprenda il monitoraggio di una frazione significativa del corpo ispettivo su
base annuale, e, comunque, se ragionevolmente praticabile, dell'intero corpo ispettivo nell’arco del
periodo di validita dell’accreditamento (4 anni).

5.1.4. Il Coordinatore del singolo servizio di ispezione, figura prevista per i soli OdI di Tipo B (figura
che puo coincidere o meno con il Responsabile Tecnico) deve rispondere ai seguenti requisiti:

e essere un laureato in ingegneria civile o industriale, o in architettura, dotato di laurea
magistrale conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale
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conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; deve essere abilitato all’esercizio della
professione da almeno 5 anni ed iscritto al relativo albo professionale?;

e oppure, se in possesso di laurea triennale deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della
professione da almeno 7 anni ed iscritto al relativo albo professionale?;

e oppure, se in possesso di diploma di scuola media superiore deve essere un tecnico abilitato
all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionalez;

e aver maturato un’esperienza almeno annuale presso OdI in affiancamento a responsabili
esperti negli ambiti di ispezione comprese nello scopo di accreditamento;

e possedere capacita di gestione e di controllo.

5.1.5. I singoli Ispettori e Esperti Tecnici di settore devono essere in possesso di laurea magistrale
conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale conseguita secondo gli
ordinamenti previgenti o di laurea triennale o di diploma di scuola media superiore. Essi devono
essere qualificati dall’OdI in base alle esperienze acquisite nelle materie (discipline o tecnologie)
afferenti alle specifiche caratteristiche dell’'oggetto dell'ispezione; si richiedono almeno 3 anni di
accertata esperienza. Si richiede inoltre l|'abilitazione all’esercizio della professione - laddove
applicabile - da almeno 3 anni secondo le norme del paese dell’'Unione Europea cui egli appartiene.

5.2, SUBAPPALTO

5.2.1. Gli OdI devono richiedere e verificare che i suoi subappaltatori non si trovino in condizione
di conflitto di interesse rispetto alle attivita ispettive a cui contribuiscono (ai sensi delle clausole
applicabili del presente Regolamento) e che offrano garanzie di riservatezza.

5.2.2. Gli OdI devono sistematicamente informare il Committente del servizio ispettivo della propria
intenzione di assegnare ad un subappaltatore parte dell’ispezione e ottenere esplicita approvazione
dal Committente stesso.

5.2.3. Ove applicabile, I'0dI deve utilizzare laboratori accreditati, per le specifiche prove e controlli
richiesti, in conformita alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Nel caso di ricorso a Laboratori non
accreditati, per documentate esigenze, gli OdI devono provvedere alla relativa qualificazione. Le
registrazioni delle attivita di qualificazione dei Laboratori devono essere conservate e rese disponibili
ad ACCREDIA-DC, che si riserva di estendere le proprie attivita di verifica a tali laboratori.

6. REQUISITI DI PROCESSO

6.1. METODI E PROCEDURE DI ISPEZIONE

6.1.1. Sono richiesti Piani di ispezione/controllo quando lispezione riguarda attivita che si
prolungano nel tempo e che richiedono il coordinamento di piu specialisti, come nel caso, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, delle ispezioni per le verifiche di progetto o sulla esecuzione delle
opere (per ulteriori delucidazioni si rimanda alle Appendici di settore).

6.1.2. Gli OdI devono identificare chiaramente, a livello contrattuale, I'oggetto e gli obiettivi
dell'ispezione e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformita. In assenza di particolari

2 per gli uffici tecnici della P.A. e stazioni appaltanti coerentemente con i requisiti richiesti dalla norma cogente per i progettisti
interni (cfr. D.Ilvo 50/2016 Art. 24 c. 3 e s.m.e i.), non ¢ richiesta I'iscrizione al relativo albo professionale.
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richieste del committente il servizio ispettivo, o di parti terze interessate, tali specifiche dovranno
essere individuate dall’OdI e formalmente notificate al Committente, che dovra prenderne atto.

6.1.3. Siinvitano gli OdI a predisporre e mantenere opportune banche dati relativamente a dati
statistici significativi ed altri elementi utili per il miglior svolgimento delle attivita ispettive e la
gestione dei rapporti con la committenza ed altri soggetti interessati.

6.2. TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI DA SOTTOPORRE AD ISPEZIONE E DEI
CAMPIONI

6.2.1. Per attivita ispettive basate, in parte o interamente, sull'esame di documenti (disegni,
relazioni di calcolo, ecc..), detti elaborati, facenti parte dello/o costituenti essi stessi I'oggetto di
ispezione (es. verifiche di progetti a fini della validazione e dell’approvazione), devono essere
identificati, gestiti e conservati come prescritto dal § 8.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e
comungue secondo le disposizioni di legge in materia.

6.2.2. Per attivita ispettive basate, in parte o interamente sull’analisi di campioni (cubetti di cls,
barre di acciaio, conglomerati bituminosi, campioni di aggregati, bolle di consegna, certificati dei
materiali, risultati di indagini su strutture finite tipo prove non distruttive, ecc...), detti campioni,
facenti parte dello o costituenti essi stessi I'oggetto di ispezione (es. verifiche sull’esecuzione delle
opere/controllo tecnico, verifiche su opere parzialmente ultimate o ultimate), devono essere
opportunamente identificati e rintracciabili come prescritto dal § 7.2 della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020, e comunque secondo le disposizioni di legge in materia.

6.2.3. Le registrazioni relative alle attivita di ispezione svolte dall’‘OdI devono essere conservate in
condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dall’OdI stesso - eventualmente concordato con la
committenza - che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente,
stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti dell’ispezione.
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APPENDICE 1: VERIFICA PROGETTI

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Appendice contiene i requisiti di esecuzione del servizio di verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti che operano nel sistema
di accreditamento, con esclusione dei metodi e delle procedure utilizzate per la verifica che dovranno
essere sviluppati dai soggetti titolati (di seguito definiti Verificatori), in conformita alla legislazione
nazionale che ne regola l'istituto, ed alle norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC
17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, UNI CEI EN ISO/IEC 9001 ed alle correlate linee guida
IAF/ILAC).

L'’Appendice & stata redatta con |'obiettivo di uniformare i termini propri della disciplina della verifica
preventiva della progettazione utilizzati per connotare o definire concetti generali e specifici utili
anche per i responsabili unici del procedimento, per esercitare la funzione a loro attribuita con I'art.
23 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Essa si applica a tutti i Verificatori da cui la verifica preventiva della progettazione puo essere
effettuata ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
ed alle altre attivita di ispezione sulla progettazione delle opere anche in ambito non cogente.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Codice Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti
pubbilici.
Regolamento Il Regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27-octies del Codice

recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.
Standard UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la
competenza degli Organismi che effettuano ispezioni e per I'imparzialita
e coerenza delle loro attivita d’ispezione.

Ispezionare Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici
requisiti previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti
generali.

Processo Insieme di attivita correlate o interagenti che trasformano elementi in

ingresso in elementi in uscita.
Prodotto Elemento in uscita di uno o pill processi correlati.

Progettazione Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal
Committente conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e
corrispondente ad uno dei tre livelli (fattibilita tecnico economica,
definitivo ed esecutivo) successivi di approfondimenti tecnici.

Progetto Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello
di progettazione alle finalita di cui rispettivamente agli artt. 23 comma
5, 6, 7 e 8 del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1
dell’art. 26 del Codice.
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Verificare

Processi correlati

Progettista
Verificatore
Committente

Accertamenti della
verifica

Criteri della verifica

Contenuto della verifica

Controlli

Momento della verifica

(Riferimento alla verifica del Progetto sotto Accreditamento/
Certificazione) accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto
alle prescrizioni normative esistenti relativamente agli elaborati minimi
ed i relativi contenuti, agli obiettivi associabili a ciascun livello di
progettazione ovvero esplicitati dal Committente. La rispondenza del
progetto, in relazione agli obiettivi che deve assolvere, ad alimentare i
processi correlati gestiti dal Committente e ad aver recepito le risultanze
di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente.

I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di
riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo,
espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati
al processo di riferimento progettazione).

Il soggetto responsabile del progetto.
I soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del Codice.
La controparte contrattuale.

Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, nel presente testo
per confronto con la precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR
207/2010) rappresentano le finalita dell’attivita di verifica e possono in
alcuni casi essere associabili nella terminologia della norma
internazionale a requisiti generali e/o a requisiti specifici.

a) affidabilita; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilita, coerenza e
ripercorribilita; d) compatibilita; associabili nella terminologia della
norma internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da
utilizzare pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice.

Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, nel presente testo va
inteso come l'insieme della verifica dato dai requisiti presi a riferimento
e dall'oggetto della verifica che, ai sensi dell'art. 26 comma 1, &
rappresentato dal “"Progetto” nella forma prevista dall’art. 23 del Codice.

Complesso delle attivita che per ciascun requisito assunto a riferimento
della verifica permette al verificatore di determinare il proprio giudizio.

Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, nel presente testo va
inteso come Livello di progettazione sottoposta a verifica.
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3. REQUISITI DEL SERVIZIO

Con l'art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l'istituto della verifica preventiva della progettazione
disponendo I'esecuzione di tale servizio per i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri
e momenti della verifica. E infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice, la loro conformita alla normativa
vigente e, al fine di accertare 'unita progettuale, che venga verificata la conformita in termini di
coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di
fattibilita tecnico economica.

Al successivo capitolo 3 sono specificati i criteri utilizzati dai soggetti titolati volti a ritenere soddisfatti
i seguenti accertamenti (art. 26 comma 4):

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) la possibilita di appaltare la soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.

E previsto che (comma 1 art. 26 del Codice) la verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento; nei casi in cui € consentito I'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la
verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 23 comma 9 del Codice, in relazione
alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, secondo quanto previsto dall’art. 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale modo,
i requisiti e la perimetrazione dell’oggetto per |'esecuzione del servizio di verifica preventiva della
progettazione. Tali elementi, al fine di consentire ai Verificatori una consapevole programmazione
della propria attivita, devono essere indicati in forma scritta e possibilmente nella documentazione
di gara e nel contratto di servizi redatto per ogni singolo intervento.

Analizzati i requisiti rispetto ai quali sono richieste le ispezioni e I'eventuale ridotta estensione degli
stessi effettuata rispetto agli elaborati di progetto, adducendo opportune motivazioni, il Verificatore
deve informare il RUP che i requisiti e/o I'estensione degli stessi rispetto agli elaborati di progetto
sono ritenuti non appropriati.

L'informazione deve essere esplicita e circostanziata e va riportata in tutti i documenti che
costituiscono la rendicontazione della verifica.

In ogni caso il Verificatore deve garantire I'esecuzione dell’ispezione nel rispetto dei criteri e contenuti
stabiliti dal RUP.
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4. CRITERI E CONTENUTI DELLA VERIFICA

I criteri della verifica ovvero i fondamenti tramite i quali il Verificatore potra determinare il proprio
giudizio sono quelli indicati nell’art. 26 comma 3 e 4 del Codice e si intendono: a) affidabilita; b)
completezza ed adeguatezza; c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita; d) compatibilita; associabili
nella terminologia della norma internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da
utilizzare pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal codice.

Nella tabella 1 seguente sono illustrati per ogni criterio, i rispettivi contenuti della verifica preventiva
della progettazione ritenuti appropriati secondo quanto previsto dall’art. 26 del Codice.

Qualora non risultino redatti e verificati uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, la verifica
del livello successivo dovra essere effettuata anche sulla base dei criteri e dei contenuti previsti per
i livelli omessi, nel rispetto di quanto previsto contrattualmente.

Qualora il Responsabile unico del procedimento specifichi criteri e/o contenuti aggiuntivi rispetto alle
caratteristiche e all'importanza dell’'opera e a quelli indicati nell’art. 26 comma 3 e 4 del Codice, il
Verificatore € tenuto a richiedere al medesimo ove necessario i relativi criteri e/o contenuti, nel
rispetto di quanto previsto contrattualmente.

Criteri e contenuti aggiuntivi della verifica dovranno comunque essere coerenti con le finalita
dell’istituto della verifica al fine di essere ritenuti appropriati dal Verificatore. Sono da escludersi i
servizi di consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali.

Per ciascun contenuto concorrente al singolo criterio indicato in tabella, il Verificatore dovra dotarsi
di specifici strumenti che contengono i controlli minimi ritenuti tali al fine di poter stabilire se vi &
conformita e quindi determinare il proprio giudizio. Tali informazioni dovranno essere tracciabili. Nel
caso in cui il Cliente richieda la modifica e/o integrazione dei criteri e contenuti della verifica, il
Verificatore dovra richiedere I'aggiornamento della documentazione contrattuale atta a specificare
|'effettivo scopo del lavoro.
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livello di progettazione controlli su

criteri e contenuti della verifica preventiva della progettazione

tecnco economica
a base di gara)
Progettazione definitiva
porre a base di gara)
Progettazione definitiva
(redatta dal contraente di
esecuzione dei lavori)
porre a base di gara)
Progettazione esecutiva
(redatta dal contraente di
esecuzione dei lavori)
Progettazione di variante e
supplettiva
Elaborati progettuali
Documenti di rierimento

Progettazione di fattibilita
tecnco economica (da porre

Progettazione di fatti
Progettazione esecutiva (da

Progettazione definitiva (da

A. COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE

(art. 26 comma 4 lett.a DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se |a progettazione, secondo | suoi livelli successivi di approfondimenti
tecnici, € compiuta, esauriente e costituita da tutte le sue parti rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente ed alle obbligazioni contrattuali

Verifica dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di
A.l [progettazione da esaminare dalla normativa vigente[1]

Verifica dell’esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative
contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai contenuti previsti
A.2 |dalla normativa vigente[1]

A3 Verifica dell’esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale[2]

Verifica dell’esaustivita e rispondenza del progetto in funzione
dell’autorizzazione del responsabile unico del procedimento alla
A4 |variante/modifica[3]

Verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di
A5 |incarico di progettazione

Verifica di rispondenza degli elaborati progettuali ai requisiti indicati
per la presentazione della documentazione, nelle norme e regole tecniche
A6 |adottate

Verifica dell'esistenza e dell'esaustivita del riscontro, effettuato dal
Progettista, di rispondenza degli elaborati progettuali ai requisiti indicati
A.7 |nelle eventuali prescrizioni

Verifica di rispondenza degli elaborati progettuali alle c.d. varianti
A.8 |offertein fase di gara[4]

Verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli

A9 ltitolari dell’affidamento

Verifica della sottoscrizione degli elaborati progettuali per |’assunzione
A.10|delle rispettive responsabilita

B. COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI I SUOI ASPETTI
(art. 26 comma 4 lett. b DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se |’elaborato progettuale quadro economico & compiuto, esauriente, costituito
da tutte le sue parti e se i contenuti ivi riportati non sono in contraddizione
con i contenuti degli altri elaborati progettuali o dei documenti di riferimento.

Verifica della correttezza delle singole voci secondo cui e articolato il
B.1 |costo complessivo
Verifica di rispondenza degli importi per lavori e oneri della sicurezza ai
B.2 |contenuti degli altri elaborati progettuali

Verifica di rispondenza delle somme a disposizione della stazione r_
B3 |appaltante[5]
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Verifica dell'esaustivita degli elaborati progettuali finalizzata a
consentire al RUP di effettuare |'attestazione delle libera disponibilita
C.3 |delle aree e degli immobili necessari[8]

Verifica dell'esaustivita degli elaborati progettuali finalizzata a
consentire da parte del RUP la verifica dell'adeguatezza della copertura
C.4 |finanziaria dell'Appalto[9]

livello di progettazione controlli su
o
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C. APPALTABILITA’ DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA
(art. 26 comma 4 lett. c DLGS 50/2016)
| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
segli elaborati progettuali presentano le condizioni per poter procedere con il
porre il progetto a base di una gara per |a realizzazione dell’opera o dei lavori.
Verifica della coerenza degli elaborati progettuali, con quelli di cui al
procedimento autorizzativo messo in atto dalla stazione appaltante, con
riferimento alle prescrizioni previste nelle intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, i permessi, le licenze, i nulla osta e gli assensi,
comprese |le modalita di risoluzione delle interferenze indicate dagli enti
C.1 |interferiti[6]
Verifica della coerenza degli elaborati progettuali con il procedimento
degli espropri (in termini di aree d'esproprio temporaneo e definitivo)
c.2 |avviato coni precedenti livelli di progettazione[7]
14 14

Verifica della funzionalita e fruibilita dell’opera in relazione al quadro
c.5 |esigenziale espresso dalla Stazione Appaltante

D. PRESUPPOSTI PER LA DURABILITA’ DELL’OPERA NEL TEMPO

(art. 26 comma 4 lett. d DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se|’opera, nell’arco di vita nominale del progetto, ha la capacita di mantenere
i livelli di prestazione per i quali & stata progettata, tenuto conto delle

caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione.

Verifica di adeguatezza del valore di vita nominale del progetto e della
D.1 |classe d’uso della costruzione[10]

Verifica di compatibilita dei materiali con le condizioni ambientali e di
D.2 |manutenzione[11]

Verifica di compatibilita del dimensionamento delle strutture con le
D.3 |condizioni ambientali e di manutenzione[12]

Verifica di compatibilita dei dettagli costruttivi con le condizioni
D.4 |ambientali e di manutenzione[13]

Verifica dell’esaustivita delle prescrizioni tecniche in ordine alle
D.5 |modalita esecutive delle lavorazioni

Verifica della rispondenza dei sistemi di controllo alle azioni e ai
D.6 |fenomeni ai quali I'opera pud essere sottoposta
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livello di progettazione controlli su

criteri e contenuti della verifica preventiva della progettazione

Progettazione di fattibilita
tecnco economica
Progettazione di fattibilita
tecnco economica (da porre
a base di gara)
Progettazione definitiva
Progettazione definitiva (da
porre a base di gara)
Progettazione definitiva
(redatta dal contraente di
esecuzione dei lavori)
Progettazione esecutiva (da
porre a base di gara)
Progettazione esecutiva
(redatta dal contraente di
esecuzione dei lavori)
Progettazione di variante e
supplettiva
Elaborati progettuali
Documenti di rierimento

E. MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO

(art. 26 comma 4 lett. e DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se |la progettazione ha analizzato e risolto tutti gli aspetti previsti e prevedibili
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento che,
qualora non esaustivamente affrontati, potrebbero condurre a varianti in
corso d’opera, all’iscrizione di riserve sui documenti contabili e quindi
potenziale contenzioso.

Verifica dell’adozione delle norme e regole tecniche applicabili al
El progetto

Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed
E2 |amministrative tra i diversi elaborati progettuali

Verifica dell’esaustivita dei rilievi plano altimetrici delle aree e dello
E.3 |stato di fatto dei manufatti esistenti

Verifica dell’esaustivita delle indagini e degli studi (Geologici, Geotecnici,
E4 Idraulici, etc.) necessari per la definizione di tutti gli aspetti del progetto

Verifica della compatibilita degli elaborati progettuali con I’effettiva
realizzazione per fasi e cantierizzazione dell’opera anche in riferimento
E5 |all'ambiente, al paesaggio eal patrimonio culturale

F. POSSIBILITA’ DI ULTIMAZIONE DELL’OPERA ENTRO | TERMINI PREVISTI

(art. 26 comma 4 lett. f DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se |’opera potra essere ultimata entro i termini previsti in accordi, convenzioni
e impegni.

Verifica di coerenza della durata delle singole lavorazioni con i relativi
F.1 importi computati

Verifica di compatibilita della programmazione dei lavori con i vincoli
F.2 |spaziali, temporali, normativi e tecnici della produzione

Verifica di compatibilita della data di ultimazione dell’opera conii

F3 |termini previsti in accordi, convenzioni e impegni

G. SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI

(art. 26 comma 4 lett. g DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se la progettazione é coerente con gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza

delle maestranze nelle fasi di costruzione, delle maestranze e degli utilizzatori
nelle fasi di: messa in servizio, funzionamento, manutenzione e ristrutturazione
dell’opera.

Verifica di compatibilita delle scelte progettuali e organizzative con gli
G.1 |obiettivi di tutela della salute e sicurezza delle maestranze

Verifica di esaustivita delle procedure, misure, prescrizioni operative,
modalita organizzative in riferimento all’area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle interferenze tra le
G.2 ||avorazioni anche ai fini della determinazione dei costi

Verifica di esaustivita delle misure per gli interventi successivi
prevedibili sull’opera nonché per gli altri interventi successivi gia
G3 previsti o programmati

Verifica di compatibilita delle scelte progettuali e organizzative con gli
G4 |obiettivi di tutela della salute e sicurezza degli utilizzatori
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H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

(art. 26 comma 4 lett. h DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
sei prezzi unitari utilizzati siano coerenti con i prezzi di riferimento ed i criteri
previsti dalla Stazione Appaltante in relazione alle disposizioni di |egge ovvero
per effetto di regole contrattuali

Verifica di affidabilita dei parametri desunti da interventi similari
H.1 |realizzati rispetto alla qualita dell’opera o dei lavori

Verifica della rispondenza dei prezzi unitari adottati con quelli indicati
nei vigenti prezzari della regione o in mancanza nei listini ufficiali vigenti
nell’area ovvero listini previsti da specifiche regole contrattuali

H.2 (concessioni)

Coerenza dei prezzi unitati adottati rispetto a quelli contrattualizzati (es.
H.3 |progetto esecutivo in appalto integrato)

Verifica della correttezza dell’articolazione delle analisi dei nuovi prezzi
inaccordo ai criteri previsti dalla Stazione Appaltante e/o ai prezziari di
HA4 |riferimento e/o all'offerta

Verifica di affidabilita dei costi elementari adottati per le analisi dei
nuovi prezzi in accordo ai criteri previsti dalla Stazione Appaltante e/o ai
H.5 |prezziari di riferimento e/o all'offerta

I. MANUTENIBILITA’ DELLE OPERE

(art. 26 comma 4 lett. i DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
se la progettazione degli impianti e degli elementi tecnici consenta la loro
ispezionabilita e/o controllabilita e la possibilita di essere riportati
rapidamente in condizione operative, a fronte di guasti o di manutenzione
programmata, sulla base delle procedure e risorse prescritte nel piano di
manutenzione ovvero nel quadro esigenziale espresso dalla Stazione
Appaltante

Verifica di controllabilita e ispezionabilita degli impianti, dei subsistemi
L1 |tecnologici e degli elementi tecnici

Verifica sulla possibilita d'intervento sugli impianti e sugli elementi
12 |tecnici per |a pulizia, riprazione e sostituzione degli elementi tecnici

Verifica dell’esaustivita del piano di manutenzionein ordinealle
procedure d'ispezione e/o controllo e modalita di ripristino delle
condizione operative, a fronte di guasti o di manutenzione programmata
13 |degli impianti e degli elementi tecnici

Verifica di attendibilita della programmazione dei controlli e delle
14 ispezioni

Verifica di attendibilita della programmazione degli interventi di
15 |manutenzione programmata

L. UNITA’ PROGETTUALE

(art. 26 comma 3 DLGS 50/2016)

| controlli di cui ai seguenti contenuti della verifica concorrono a determinare
sevi &il mantenimento, nei livelli successivi di approfondimenti tecnici della
progettazione, delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e
tecnologiche.

L.1 |Verifica del mantenimento delle caratteristiche spaziali

L2 |Verifica del mantenimento delle caratteristiche estetiche

L3 |Verifica del mantenimento delle caratteristiche funzionali

L4 |Verifica del mantenimento delle caratteristiche tecnologiche

Verifica dell’assenza di variazioni qualitative e quantitative non
L5 |autorizzate alle soluzioni progettuali
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[1] Ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Codice é disposto che con il Regolamento sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Sino
all’entrata in vigore del predetto Regolamento ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Codice i contenuti della progettazione sono quelli riportati nella partell,
titolo Il, capo | del DPR 207/2010. Tra i contenuti della progettazione vi sono anche i documenti componenti ciascun livello progettuale. Ai sensi dell’art. 23
comma 4 del Codice € comunque facolta della Stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento di indicare le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. Il medesimo comma consente [’'omissione
di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchéil livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualita della progettazione.

[2] Ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Codice é disposto che la Stazione appaltante predisponga il quadro esigenziale con i contenuti minimi definiti dal
Regolamento.

[3] Ai sensi dell’art. 106 del Codice le varianti devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento con le modalita previste
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il responsabile unico del procedimento dipende.

[4] Rispondenza del progetto alle caratteristiche previste dall'Appaltatore in fase d'offerta ai sensi dell’art. 95 comma 14 del Codice.

[5] Trattandosi di somme a disposizione della Stazione appaltante alcuni costi potrebbero essereindicati dalla medesima Stazione appaltante al
Progettista.

[6] Ai sensi dell’art. 31 comma 4 lett. h) del Codice il responsabile unico del procedimento propone I'indizione o, ove competente, indice la conferenza dei
servizi ai sensi della Legge 241/1990 quando sia necessario o utile per I’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta, assensi, comunque denominati.

[7] Ai sensi del DPR 327/2001, ai proprietari delle aree da espropriare va comunicato I’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato
prima e poi di esproprio e questi ultimi possono formulare osservazioni. L'autorita espropriante quindi si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato.
Ogni modifica agli elaborati progettuali va pertanto valutata in termini di coerenza con il procedimento degli espropri.

[8] Ai sensi dell’art. 31 comma 4 lett. e) del Codice il responsabile unico del procedimento accerta la libera disponibilita di aree e immobili necessari.

[9] Ai sensi dell’art. 31 comma 4 lett. b) del Codice il responsabile unico del procedimento, in ciascuna fase di attuazione dell’intervento, cura il controllo
sui livelli di prestazione, di qualita a e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi.

[10] Ai sensi del par. C2.4.1 della circolare del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti 21/01/2019 n. 7 il livello di prestazione rispetto alla durabilita
da fornire alla costruzione deve scaturire da una valutazione tecnico-economica che il committente stabilisce a seguito di un’opportuna interazione con il
progettista.

[11] c.s.

[12] c.s.

[13]css.

5. MOMENTI DELLA VERIFICA E RAPPORTAZIONE

L'attivita di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di
contraddittorio ed una fase di riesame del progetto.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi
rapporti del Verificatore e le evidenze dell’avvenuto contraddittorio di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 26.
del D. Lgs. 50/2016.

In fase di esame del progetto il Verificatore segnala situazioni di non conformita, accertate mediante
controlli, rilevate sugli elaborati progettuali.

In fase di contraddittorio il progettista da riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite
il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

In fase di riesame del progetto il Verificatore, sulla base della verifica precedentemente espletata,
svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare I'avvenuta efficace
effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del
progetto non coinvolte nella revisione.

Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica,
richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell’ispezione
nonché richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.
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Il rapporto conclusivo del Verificatore riporta I'esito dell’attivita svolta, che potra essere “conforme”
0 “non conforme”.

La specifica declinazione dei predetti esiti sara riportata nelle istruzioni operative del Verificatore,
cosi come la gestione dei rilievi.

Cio premesso, i rilievi dovranno essere classificati in due livelli, ovvero Non Conformita e
Osservazione. In particolare s‘intende quanto segue:

Non Conformita: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di
riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o pud essere tale da poter
rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti
nella realizzazione dell’opera.

Osservazione3: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si
configuri come “non conformita” o indicazioni di tipo non prescrittivo.

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioe non devono
pregiudicare |'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto.

La sola presenza di una Non Conformita nel rapporto conclusivo dovra necessariamente
portare ad un giudizio “non conforme”.

3 Quando essa ¢ relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa
definizione pu0 essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dallimpresa, senza che questo si configuri
come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.
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APPENDICE 2: CONTROLLO TECNICO

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Controllo Tecnico € un'attivita di ispezione che si svolge generalmente durante la realizzazione di
Opere edili/infrastrutturali, o di parti o porzioni di esse, con I'obiettivo di verificare la corrispondenza
tra le opere in corso di realizzazione ed il progetto, contribuendo anche alla riduzione dei rischi tecnici
e fornendo indicazioni (ove richiesto) in merito ai rischi residui, connessi:

all'utilizzo/esercizio delle opere in relazione alle previsioni normative cogenti, a prestazioni
contrattuali, etc.

Il Controllo Tecnico pud pertanto, ove esplicitamente previsto nel contratto, essere finalizzato a titolo
d’esempio non necessariamente esaustivo:

all’'ottenimento della Polizza Decennale Postuma;

a supportare il Committente o altro soggetto nell’'ambito degli accertamenti necessari a
definire lo stato di consistenza di opere la cui realizzazione risulti interrotta e non siano
collaudabili e sia da riprendere con altro esecutore;

a supportare il Committente o altro soggetto nell’'ambito degli accertamenti volti a comparare
lo stato iniziale e finale di un‘opera su cui & stato eseguito un intervento di
miglioramento/adeguamento delle prestazioni;

a supportare il Committente o altro soggetto nell’'ambito degli accertamenti necessari per
dirimere i contenziosi fra le parti interessate dalla realizzazione delle opere/infrastrutture;

a supportare il Committente o altro soggetto nella verifica in corso d’opera ed alla conclusione
dei lavori nei termini contrattualmente previsti.

Il campo di applicazione riguarda sia I'ambito pubblico sia quello privatistico.

Sono esclusi dall’applicazione della presente Appendice il controllo di opere o parti
d’opera, laddove previsti da contratto, gia completate.
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2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni seguenti:

Cliente

Committente
dell’intervento di
costruzione

Controllore tecnico

Opere a rete

Sopralluogo

Decennale postuma
indennitaria

Intervento edilizio

Persona fisica o giuridica, per volonta e per conto della quale I'attivita di
controllo € eseguita e che incarica direttamente I’'Organismo ispettivo,
specificando I'oggetto e I'obiettivo del servizio di controllo.

Persona fisica o giuridica per volonta e per conto della quale si eseguono
determinati lavori che possono essere in tutto o in parte oggetto del
controllo.

L'Organismo accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 e abilitato a emettere rapporti di ispezione - anche in
corso d‘opera - sulla costruzione di opere, inclusa I'esame dei relativi
progetti.

Realizzazioni che presentano prevalente sviluppo unidimensionale e
interessano vaste estensioni di territorio; ad esempio: Infrastrutture
stradali, Infrastrutture ferroviarie/tramviarie, Filovie, Teleferiche,
Sciovie, Acquedotti, Opere di irrigazione, Illuminazione pubblica, Reti
fognarie bianche/grigie/nere, Gasdotti/Metanodotti, Oleodotti, Reti di
Teleriscaldamento/Teleraffrescamento, Reti di trasmissione energia
elettrica, Reti di comunicazione Trasmissione/Dati/Segnali.

Una o piu attivita ispettive effettuata/e in campo da ispettori per
acquisire dati ed elementi di valutazione sulla costruzione oggetto del
servizio di ispezione.

Polizza a beneficio dell’acquirente dellimmobile (ex Legge 210/2004) e
con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni
materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da
rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per
vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi
successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o
di assegnazione.

Organismo edilizio o insieme di organismi edilizi da realizzare in un
determinato contesto territoriale.
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo indicativo e non esaustivo, si indicano le principali norme/documenti di riferimento nelle
versioni vigenti che si aggiungono a quelle specifiche relative alla tipologia di intervento:

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformita — Requisiti per il funzionamento di vari
tipi di organismi che eseguono ispezioni;

UNI 10721 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere in ingegneria civile”;

UNI 10722-1 "Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Principi,
criteri generali e terminologia”;

UNI 10722-2 “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni -
Definizione del programma del singolo intervento”;

UNI 10722-3 “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni -
Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento
edilizio”;

ILAC P10:01 “Policy on the traceability of measurement results”;
ILAC-P15:07 - Guidance on the application of ISO/IEC 17020:2012;

Normativa cogente e volontaria applicabile relativa alle singole fattispecie.

4. CRITERI GENERALI DELL'ISPEZIONE

L'attivita ispettiva & impostata con criteri necessari per la definizione e la frequenza dei controlli e
tali da garantire un livello di probabilita adeguato:

o alle finalita definite nel contratto fra Cliente e OdI;

e al soddisfacimento dei requisiti fondamentali previsti in progetto.

Al fine di ottenere questo risultato 1’OdI pud ricorrere ad una analisi e valutazione del rischio che si
vuole prevedere (in termini assicurativi "normalizzazione del rischio”) e alla quantificazione della
conseguente attivita di controllo di ispezione che verra effettuata prendendo in considerazione
fondamentalmente le seguenti due categorie di caratteristiche della costruzione:

¢ contenuto tecnologico e complessita costruttiva: si fa riferimento al livello tecnologico
della costruzione, alla criticita di singole soluzioni tecnologiche, alla maggiore o minore
uniformita delle caratteristiche nell’ambito della costruzione, alle difficolta realizzative
intrinseche delle lavorazioni, della posa in opera in genere, del corretto approvvigionamento
di materiali e componenti;

+ destinazione della costruzione, suo uso e criticita del requisito in esame: a seconda
della utilizzazione della costruzione, per alcuni requisiti puo essere richiesta una affidabilita
pil 0 meno alta nel raggiungimento del requisito di progetto.

Quanto sopra deve essere preso in considerazione per ognuno dei requisiti fondamentali, oggetto di
specifica richiesta contrattuale, e su questa base verra definito il controllo di ispezione e la sua
frequenza.
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Il controllo tecnico e finalizzato alla verifica e garanzia dell’effettivo soddisfacimento dei requisiti
fondamentali che devono essere rispettati in una costruzione, con i livelli di prestazione.

I requisiti fondamentali relativi ad una costruzione, ai sensi della legislazione vigente, attualmente
rappresentata dal Regolamento UE 305/2011 possono essere:

e resistenza meccanica e stabilita;

e sicurezza in caso di incendio;

e igiene, salute e ambiente;

e sicurezza e accessibilita nell’'uso;

e protezione contro il rumore;

e risparmio energetico e ritenzione del calore;
e uso sostenibile delle risorse naturali.

Per ognuno dei suddetti requisiti oggetto di controllo, 1'OdI deve definire i controlli e le verifiche da
effettuare, sia in fase di controllo del progetto che in fase di controllo di esecuzione.

5. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE

L’attivita di controllo si articola in due fasi:
e Esame del progetto;

e Controllo delle opere in sito.

5.1. Esame del progetto
Il controllo sui documenti di progetto ha l'obiettivo di rilevare, con riferimento ai requisiti di controllo
definiti nel contratto del servizio:

e se il progetto € completo e correttamente definito;
e se la normativa applicata & quella in vigore;

e seidocumenti di progetto sono tra loro coerenti.

5.2. Piano delle attivita

Sulla base della finalita del Controllo Tecnico e a seguito della pre-analisi della documentazione
progettuale, I'OdI redigera il piano delle attivita che, facendo riferimento al cronoprogramma lavori
in ultima revisione reso disponibile in quel momento, definira il numero dei sopralluoghi in cantiere
e gli elementi oggetto di controllo.
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Il numero minimo di sopralluoghi € definito nella Tabella 1 che, oltre che ad essere coerente con
guanto indicato in fase di offerta, sara funzione dell’importo opere.

Tabella 1
IMPORTI LAVORI DELL'INTERVENTO N. SOPRALLUOGHI
Importo lavori fino a € 1.500.000,00 9
Importo lavori da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00 12
Importo lavori da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00 17
Importo lavori da € 5.000.000,00 a € 10.000.000,00 21
Importo lavori da € 10.000.000,00 a € 20.000.000,00 26
Importo lavori da € 20.000.000,00 a € 30.000.000,00 30
Importo lavori da € 30.000.000,00 a € 50.000.000,00 36
Importo lavori da € 50.000.000,00 a € 75.000.000,00 41
Importo lavori da € 75.000.000,00 a € 100.000.000,00 44
Importo lavori da € 100.000.000,00 a € 150.000.000,00 47
Importo lavori da € 150.000.000,00 a € 200.000.000,00 51
Importo lavori da € 200.000.000,00 a € 500.000.000,00 56

Tale numero minimo, definito nella tabella 1, potra essere integrato di ulteriori sopralluoghi a seguito
di valutazione, in tutti quei casi in cui il Responsabile Tecnico dell’OdI lo ritenga necessario a seguito
dell’analisi di diversi fattori, quali:

e Tipologia ed entita delle opere da realizzare;
e Eventuali opere gia realizzate;
e Livello di conoscenza della/e impresa/e coinvolta/e nella realizzazione delle opere;

e Durata delle opere.
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Nei casi in cui il Controllo Tecnico sia finalizzato all’ottenimento della polizza Decennale Postuma per
gli edifici, il numero minimo di sopralluoghi di cui alla Tabella 1 sara ulteriormente dettagliato per le
singole parti d’'opera oggetto dell’effettivo controllo, come indicato nella Tabella 2.

Tabella 2

OPERE

DESCRIZIONE

% su n.
minimo
Sopralluoghi

1 |Opere strutturali
(Parti
dell'immobile

Sono le parti strutturali dell'immobile oggetto di collaudo
statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle
destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni

(escluso il legno e i pannelli fotovoltaici).

Nel caso di rivestimento a cappotto, sono da
considerarsi, oltre allo strato isolante, i vari strati di
materiali lapidei, plastici, metallici, malte, leganti,

destinate per statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle 35%
propria natura a fondazioni e quindi al terreno e tutte le parti dell’opera
lunga durata) quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di
scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile.
2 |Involucro opaco Sono i muri di tamponamento verticali esterni
dell’edificio costituito da:
e L'elemento portante, ovvero la struttura alla quale
possono essere fissate le altre stratificazioni
dellinvolucro. 5%
e L'elemento di ancoraggio, ovvero il sistema o
componente del sistema di facciata avente lo scopo
di portare gli elementi di rivestimento.
Restano esclusi: fissi ed infissi, rivestimenti e impianti.

3 |Involucro Sono i manufatti per la chiusura delle aperture
trasparente e/o necessarie per il passaggio, l'illuminazione e l'areazione. 15%
infissi Sono da intendersi esclusi i pannelli fotovoltaici.

4 |Impermeabilizzazi |I sistemi di impermeabilizzazione continui, cosi definiti
one delle come da norme UNI, costituiti da piu strati funzionali in 15%
coperture cui deve essere sempre presente ‘elemento di tenuta

all'acqua.

5 |Pavimentie Sono i pavimenti e rivestimenti interni realizzati
rivestimenti nell’edificio, ovvero quelli realizzati con elementi in 50
interni ceramica, e/o cotto e/o pietra naturale e/o lignea

Esclusi: fissi ed infissi, intonaci, impianti.

6 |Intonacie Sono gli strati di intonaco cementizio e/o a base di calce,
rivestimenti posati sulla superficie esterna dell'involucro,
esterni tinteggiature, rivestimenti realizzati con elementi in

ceramica e/o cotto e/o pietra naturale e/o similari,
intonaci plastici e similari, isolamenti termici ed acustici 10%
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% su n.
OPERE DESCRIZIONE minimo
Sopralluoghi

mutuamente uniti fra loro ed ancorati alla struttura
portante del fabbricato.

Nel caso di facciate ventilate sono da considerarsi i vari
strati di materiali lapidei, plastici, metallici, malte,
leganti, vetro (escluso il legno e i pannelli fotovoltaici).

7 |Impianti Sono gli impianti idrici sanitari, gli impianti di
(Meccanici, climatizzazione, gli impianti di rivelazione ed estinzione
Elettrici/Speciali) |ncendi, gli impianti Elettrici e Speciali.

Sono esclusi gli impianti industriali, impianti di 15%

trattamento rifiuti, gli impianti di depurazione e gli
impianti a rete.

6. CONTROLLO DELLE OPERE IN SITO IN CORSO DI ESECUZIONE E/O
PARZIALMENTE REALIZZATE

I controlli dell’OdI in cantiere si svolgono prendendo visione di quanto realizzato e sono eseguiti sulle
parti visibili ed accessibili al momento dell’intervento dell’Ispettore, che non procede a nessuno
smontaggio e/o sondaggio distruttivo.

I sopralluoghi presso il cantiere sono condotti al fine di verificare le condizioni di messa in opera da
parte dell'Impresa e la conformita dell’'Opera al progetto e alle note impartite all'impresa dalla
Direzione Lavori.

Le attivita operative in campo saranno definite nel dettaglio in un Piano dei Controlli che dovra
specificare i controlli da eseguire. La stesura del Piano dei Controlli consentira di programmare i
sopralluoghi in cantiere, a tal fine le ispezioni saranno pianificate con riferimento alle lavorazioni piu
complesse o critiche connesse alla realizzazione dell’opera.

Il Piano dei Controlli per interventi semplici di normale complessita pud essere predisposto
prescindendo dalla formalizzazione scritta degli aspetti di pianificazione temporale dei controlli,
poiché in questo caso la funzione principale del Piano di Controllo € quella di informare I'impresa delle
lavorazioni/opere/eventi critici che necessitano di un controllo/presenziamento (es. prove di carico,
prove di invaso...) in cantiere.

L'attivita di controllo dell’OdI puo svilupparsi anche tenendo conto della documentazione relativa alle
risultanze delle attivita svolte da altri soggetti quali il DL e il Collaudatore, fermi restando i compiti
propri di ciascuno di essi e delle rispettive responsabilita.

Le caratteristiche di qualita dei materiali e dei componenti o la prova della loro conformita alle regole
che sono ad esse applicabili deve essere dimostrata all’Ispettore con un marchio o con un certificato,
0 con qualsiasi mezzo/metodo ammesso dalla regolamentazione vigente.

Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, le prove di Laboratorio non rientrano nell’'oggetto
del Contratto. In ogni caso, I'OdI si riserva la facolta di richiedere, qualora lo ritenga necessario per
il compimento del suo incarico |'esecuzione di prove e/o collaudi. Si precisa che le prove/collaudi
effettuate a cura del Cliente, potranno essere prese in carico dall’OdI solo se eseguite in conformita
alle norme ILAC P10:01/2013 “Policy on the traceability of measurement results”.
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7. CAMPIONAMENTO

Le verifiche sul progetto e sulle opere vengono effettuate con il "metodo a campione”.

In via esemplificativa per le opere edili la campionatura sara definita sulla base dei seguenti criteri:

elementi pil sollecitati dai carichi statici, dinamici e ciclici previsti;

elementi soggetti ad un maggiore rischio di instabilita globale secondo le proprie
caratteristiche tecnico funzionali;

ripetitivita degli elementi e delle soluzioni da realizzare;

criticita nella costruzione della parte, con conseguente elevato rischio di errori di
realizzazione;

esposizione gravosa della parte ad agenti esterni, con elevato rischio di degrado;

gravita dei danni in seguito al degrado della parte.

Il metodo a campione prevede comunque |‘analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti
fondamentali, con I'eventuale esclusione di quelli che non presentano caratteristiche di criticita.

Sono altrettanto escluse le parti dell'opera non previste contrattualmente se non, eventualmente,
per gli aspetti di interazione con le parti controllate.

8. RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA

I risultati degli interventi dell’OdI sono riportati in uno o pil rapporti atti a fornire una puntuale
valutazione in merito alla eventuale presenza di non conformita non risolte e quindi di aree di rischio
con riferimento ai requisiti stabiliti.

Le attivita ispettive regolate dal presente documento possono richiedere I'emissione di differenti
tipologie di rapporti di ispezione:

Le attivita di “servizio ispettivo di verifica e controllo”, di cui alla Norma UNI 10721 punto
3.15, richiedono I'emissione di un “Rapporto Finale” articolato e conforme anche ai requisiti
descritti al p.to 4.3 della Norma di cui sopra;

Attivita ispettive puntuali sono registrate con I'emissione di un Rapporto di Controllo
intermedio.

Tipologie di rapporti (cfr. par. 4.5.2 UNI 10721):

Rapporto di analisi documentale: deve fornire attraverso I'analisi del progetto, o di sue
parti se l'articolazione risulta essere complessa, una puntuale valutazione in merito alla
eventuale presenza di non conformita e quindi di aree di rischio;

Rapporti di ispezione intermedi (in corso di esecuzione delle opere): devono fornire,
attraverso l'analisi delle lavorazioni effettuate e in corso, elementi di valutazione della
regolarita dell’esecuzione eventualmente anche utilizzando le risultanze dei controlli gia
effettuati da altri soggetti e previsti per legge o nel capitolato d’oneri. Il rapporto specifica
data e luogo nei quali sono state raccolte le informazioni riportate. Il Rapporto comprende
anche l'esame a campione della documentazione tecnica (Certificati materiali, prove,
collaudi, ecc.) prodotta durante i Lavori;
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e Rapporto Finale: riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti e fornisce la sintesi
delle attivita svolte dall’OdI durante lo svolgimento del servizio e dei relativi risultati dando
conto delle non conformita eventualmente non risolte nel corso dello svolgimento del servizio
di Ispezione.

Laddove richiesto, esso potra esprimere un parere finale e complessivo in relazione al requisito
oggetto di controllo.
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